



Vemas.GANTT

Grafische Projekt- und Ressourcenplanung

Funktionen im Überblick

- ✓ Grafische Projektansicht für beliebig viele Projekte, Teilprojekte, Aktivitäten, Verteilaktivitäten inkl. Abhängigkeiten
- ✓ Detailinformationen zu Aktivitäten und Projektmitarbeitern
- ✓ Änderung von Projektstart /-ende mit automatischer Termin-Neuberechnung aller Aktivitäten
- ✓ Änderung der Aktivitätsleiter direkt aus Vemas.Gantt möglich
- ✓ Grafische Auslastungsanzeige der Mitarbeiter
- ✓ Anzeige von Terminkonflikten und Meilensteinen



Ausgewählte Vorteile mit Vemas.GANTT

- ▶ **Detailpläne**
Visualisieren Sie Ihre Projekte mit VEMAS.GANTT für Ihre Kunden und Ihre eigene Planung. Grafische Darstellungen von Projekten werden häufig besser verstanden als Zahlenkolonnen.
- ▶ **Projektfortschritt**
Sämtliche Projektbuchungen führen automatisch zur Lastreduzierung im Gantt-Projektplan – mit einem Blick erkennen Sie die Restaufwendungen, Fertigstellungsgrade.
- ▶ **Direkte Terminzuordnung**
Greifen Sie bei Ihrer Feinplanung aus dem Gantt direkt auf die Detail-Terminsituation aller Projektbeteiligten zu. Verknüpfen Sie direkt aus dem Gantt die Detailtermine, die als Option wieder mit MS Exchange synchronisiert werden können.

scholz.msconsulting GmbH
Moerser Str. 660
D-47802 Krefeld

Tel.: + 49 (2151) 5697 - 30
Fax.: + 49 (2151) 5697 - 57
vertrieb@msconsulting.de

WWW.MSCONSULTING.DE

