Vemas.Projekt

Projektmanagement-, verwaltung und controlling

Funktionen im Überblick



Projektstruktur & Anlage

- Strukturierung von Projekten in Teilprojekte, Aktivitäten, Verteilaktivitäten und Aufgaben
- Schnellanlage von Projekte durch Nutzung von Projektmodellen (Templates)
- Automatische Berücksichtigung von Kunden-Preislisten und Konditionen aus der Kundenakte bei der Projektanlage

Projektplanung & Kalkulation

- Grafischer Projekteditor mit Kopier-, Einfüge- und Ausschneidefunktionen für:
  - Teilprojekte
  - Aktivitäten
  - Modell-Daten
- Projektkalkulator zur einfachen Angebotserstellung:
  - externe Aufwände
  - interne Aufwände

Zeit- & Leistungserfassung

- Flexible Projektzeiterfassung:
  - direkt aus dem Terminkalender
  - aus Aktivitäten
  - aus der Leistungserfassung
- Erfassung inkl. Buchungskommentaren für:
  - interne Projekte
  - externe Projekte

Kosten & Leistungen

- Sachkostenerfassung (z.B. Lizenzlieferungen)
- Leistungsbuchungen nach Nachweis (z.B. Auslagen)
- Reisekostenerfassung

Freigabe & Abrechnung

- Freigabeprozesse für erfasste Leistungen durch den Projektleiter
- Rechnungsautomatik inkl. Tätigkeitsnachweis als Rechnungsgrundlage
- Fakturasperren für Aktivitäten
- Integration von Teilzahlungen (z.B. für Skonto)
- Erstellung von Proforma-Rechnungen zur Abstimmung mit Kunden

Projektcontrolling & Forecast

- Projektforecast und Auftragseingangsverwaltung
- Liquiditätsforecast aus aktiven Projekten
- Projektcontrolling inkl.
  - Plandatenänderungen
  - Aufwandsänderungen
  - Historienwerte

Vemas.Projekt



Auswertungen & Transparenz


- Umfangreiche Auswertungen und Übersichten:
  - Budget- und Kostenplanung
  - Aufwands- und Terminplanung
  - Soll-Ist-Vergleiche
  - Erledigungs- und Abnahmeübersichten
  - Restaufwandsanalysen
- Visuelle Unterstützung durch Ampelwarnfarben
- Exportfunktionen für weitere Analysen

Projektkommunikation & Dokumentation

- Zentrales Projektjournal mit :
  - Dokumenten
  - Akquisitionen
  - Terminen
  - Ereignissen

Vemas.Projekt

Ihre Vorteile auf einen Blick



- **Maximale Transparenz über alle Projektphasen**
  Alle Projekte sind klar strukturiert und vollständig nachvollziehbar – von der ersten Planung bis zur Abrechnung. Durch die Unterteilung in Teilprojekte, Aktivitäten und Aufgaben sowie ein zentrales Projektjournal behalten alle Beteiligten jederzeit den Überblick über Fortschritt, Inhalte und Zusammenhänge.



- **Schneller Projektstart ohne manuellen Aufwand**
  Dank vordefinierter Projektmodelle lassen sich neue Projekte in kürzester Zeit anlegen. Hinterlegte Kundenkonditionen und Preislisten werden automatisch übernommen, wodurch Fehler reduziert und wertvolle Zeit eingespart wird.




- **Effiziente Planung und präzise Kalkulation**
  Mit dem grafischen Projekteditor und dem integrierten Projektkalkulator lassen sich Projekte intuitiv planen und wirtschaftlich bewerten. Interne und externe Aufwände können einfach kalkuliert werden – eine ideale Grundlage für belastbare Angebote und fundierte Entscheidungen.




- **Nahtlose und flexible Zeiterfassung**
  Die Zeiterfassung erfolgt genau dort, wo gearbeitet wird: im Kalender, in Aktivitäten oder direkt in der Leistungserfassung. Ergänzt durch Buchungskommentare entsteht eine lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation aller erbrachten Leistungen.



- **Volle Kostenkontrolle und sichere Abrechnung**
  Alle projektbezogenen Kosten – von Sachkosten über Reisekosten bis hin zu Auslagen – werden zentral erfasst und geprüft. Freigabeprozesse, Rechnungsautomatik, Proforma-Rechnungen und flexible Zahlungsmodelle sorgen für eine reibungslose und fehlerfreie Faktura.



- **Fundierte Steuerung durch Forecasts und Controlling**
  Projekt- und Liquiditätsforecasts ermöglichen eine vorausschauende Steuerung. Umfangreiche Controlling-Funktionen mit Soll-Ist-Vergleichen, Historienwerten und Plananpassungen schaffen eine verlässliche Entscheidungsbasis für Projektleiter und Management.



- **Aussagekräftige Auswertungen für bessere Entscheidungen**
  Detaillierte Berichte zu Budget, Aufwand, Terminen und Projektstatus liefern jederzeit die relevanten Kennzahlen. Visuelle Ampellogiken und Exportmöglichkeiten unterstützen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Projekte gezielt zu steuern.

scholz.msconsulting GmbH

Moerser Str. 660 - D-47802 Krefeld - Tel.: + 49 (2151) 5697 - 30 - Fax.: + 49 (2151) 5697 - 57
vertrieb@msconsulting.de - www.msconsulting.de